
Утвърдил:

   Г Р А Ф И К   З А П Р О В Е Ж Д А Н Е  Н А  О Б У Ч Е Н И Я           

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА"

за 10 за 6

№ по ред
Дата

(дд:мм:гггг )

Брой 
учебни 
часове

Целева група за обучение
Адрес за провеждане 

на обучението

1 30.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Лясковец

2 01.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Лясковец

3 02.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Лясковец

4 05.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Лясковец

5 06.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Лясковец

1 30.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Стражица

2 01.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Стражица

3 02.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Стражица

4 03.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Стражица

5 05.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6

Стражица

1 18.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

2 19.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

3 20.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

4 21.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

5 22.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

1 18.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

2 19.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

3 20.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

4 21.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

5 22.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

брой учебни часове за всяко обучение

Членове на Общото събрание ,УС и КС, както 
и екипа на МИГ Лясковец-Стражица

Членове на Общото събрание ,УС и КС на 
МИГ Лясковец-Стражица

Местни лидери

Местни лидери

1

3

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти
Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

брой лица включени в група за обучение

      
      

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Проблеми и предизвикателства при изпълнение на 
проекти

2

Обучителна организация: СТИК ЕООД

Продължаване надграждането на придобитите до 
момента знания и умения на екипа на МИГ и членовете 
на КВО ,Ус, и КС с нови теми ,свързани с прилагането 
на стратегията за ВОМР

Начален и краен час на занятията
(от чч:мм   до чч:мм )

Тема на обучението



1 23.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

2 24.11.2020 г от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

3 25.11.2020 г от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

4 28.11.2020 г от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

5 29.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

1 23.11.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

2 24.11.2020 г от 10:00 до 16:00 6
Стражица

3 25.11.2020 г от 10:00 до 16:00 6
Стражица

4 26.11.2020 г от 10:00 до 16:00 6
Стражица

5 27.11.2020 г от 10:00 до 16:00 6
Стражица

1 07.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

2 08.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

3 09.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

4 12.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

5 13.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Лясковец

1 07.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

2 08.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

3 09.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

4 10.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

5 11.12.2020 г. от 10:00 до 16:00 6
Стражица

Местни лидери

Местни лидери

Местни лидери

Местни лидери

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

4
Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Работа в мрежа за устойчиво местно развитие

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти

Проблеми и предизвикателства при отчитане  на проекти




